

**Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Spółka z o.o.**

66-200 Świebodzin ul. Cegielniana 2
☎ 0684750867 FAX 0683822468

Świebodzin 07 lutego 2020 r

Dotyczy: **unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia** w ramach zadania pn.: Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1, zbiornika retencyjno - odparowującego wraz z infrastrukturą techniczną na ulicy Bocznej dz. nr 136/6, 231/13 w Świebodzinie.

Na podstawie **art. 93 ust. 1 pkt 7** ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215), Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia z uwagi na fakt iż postępowanie obarczone jest **niemożliwą do usunięcia wadą** uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający zamieścił w specyfikacji istotnych warunków zamówienia termin wykonania zamówienia do 31 marca 2021r. Z uwagi na wydłużenie w II przetargu terminu wykonania budowy o 3 miesiące, okres nadzoru inwestorskiego nad budową również musi być o ten czas wydłużony.

Do wiadomości:
1. a/a

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
STBS Sp. z o.o.

Lidia Wiśniewska